



REPUBLIKA HRVATSKA  
REPUBLICA DI CROAZIA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
REGIONE ISTRIANA

Služba za javnu nabavu  
Servizio per l'acquisto pubblico

KLASA: 406-01/15-01/25  
URBROJ: 2163/1-09/1-17-36  
Pula, 31.05.2017.

ISTARSKA ŽUPANIJA  
ŽUPAN  
putem

STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE  
Pazin, Drščevka 3

**Predmet: Prijedlog Odluke o prihvatanju prijedloga 2. aneksa  
Ugovora o uslugama izrade idejnog projekta i studije izvodljivosti za sustav  
navodnjavanja Čepić polje**

**- dostavlja se.**

U prilogu vam dostavljamo predmetni akt na nadležno postupanje.

PRILOG:  
- prijedlog odluke  
- obrazloženje

**Pročelnica:  
Margareta Stipančić, dipl. iur.**

Dostaviti:  
1. Naslovu  
2. Pismohrana

Temeljem članka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije” broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17 i 2/17), Župan Istarske županije dana 31. svibnja 2017. godine donio je

**O D L U K U**  
**o prihvatanju prijedloga 2. aneksa Ugovora**  
**o uslugama izrade idejnog projekta i studije izvodljivosti**  
**za sustav navodnjavanja Čepić polje**

**I**

Prihvata se prijedlog aneksa Ugovora o uslugama izrade idejnog projekta i studije izvodljivosti za sustav navodnjavanja Čepić polje, te isti čini sastavni dio ove Odluke.

**II**

U skladu s točkom I ove Odluke, s Izvršiteljem: ELEKTROPROJEKT d.d. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, OIB: 48197173493, sklopit će se 2. aneks Ugovora o uslugama izrade idejnog projekta i studije izvodljivosti za sustav navodnjavanja Čepić polje.

**III**

Izvršenje ove Odluke povjerava se Službi za javnu nabavu Istarske županije.

**IV**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 406-01/17-01/51  
URBROJ: 2163/1-01/8-17-2  
Pula, 31. svibnja 2017.

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**ISTARSKA ŽUPANIJA**

**ŽUPAN**  
**mr. sc. Valter Flego**

*Dostaviti:*

1. Služba za javnu nabavu IŽ,
2. Pismohrana, ovdje

**ISTARSKA ŽUPANIJA**, Pula, Flanatička 29, OIB 90017522601 (u daljnjem tekstu: Naručitelj) zastupana po županu mr.sc. Valteru Flego

i

**ELEKTROPROJEKT** d.d. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, OIB: 48197173493, koje zastupa direktor Zdenko Mahmutović (u daljnjem tekstu: Izvršitelj) sklapaju sljedeći:

## **2. ANEKS UGOVORA O USLUGAMA IZRADE IDEJNOG PROJEKTA I STUDIJE IZVODLJIVOSTI ZA SUSTAV NAVODNJAVANJA ČEPIĆ POLJE**

### **Članak 1.**

Utvrđuje se:

- da su ugovorne strane zaključile Ugovor o javnoj nabavi usluga izrade idejnog projekta i studije izvodljivosti za sustav navodnjavanja Čepić polje KLASA: 406-01/15-01/25, URBROJ: 2163/1-09/1-15-17 od 29.10.2015.g. (dalje u tekstu: osnovni ugovor), nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, temeljem ponude broj 133-GA-0915 od 10.09.2015.g, kojim se Izvršitelj obvezao izraditi dokumentaciju za sustav navodnjavanja Čepić polje (dalje u tekstu: Dokumentacija), prema sadržaju, okvirnim elementima i metodologiji izrade propisanim je u projektnom zadatku u dokumentaciji za nadmetanje koja je sastavni dio toga ugovora,

- da je dinamika i rok izrade Dokumentacije propisan odredbom članka 3. toga ugovora.

### **Članak 2.**

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Izvršitelj, uslijed aktivnosti vezanih uz ispitivanje i analizu poljoprivrednog zemljišta koje je bilo potrebno provesti kao osnovu za daljnju izradu sve preostale ugovorene dokumentacije, a koje su se odužile uslijed nepovoljnih vremenskih prilika, nije bio u mogućnosti ispoštovati dinamiku i rok izrade, kako je to utvrđeno člankom 3. osnovnog ugovora.

Slijedom utvrđenja iz stavka 1. ovog članka, kao krajnji rok za izradu Dokumentacije ugovorne strane utvrđuju 31.12.2017.g., sve prema vremenskom planu iz stavka 3. ovog članka.

Vremenski plan Izvršitelja (Izveštaj broj 1, stanje na dan 14.03.2017.g.) prilaže se ovom Aneksu i čini njegov sastavni dio.

### **Članak 3.**

Sve ostale odredbe osnovnog ugovora ostaju na snazi kako su ugovorene.

#### **Članak 4.**

Ovaj Aneks ugovoru stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.

Ovaj Aneks ugovoru je sastavljen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih Naručitelj zadržava četiri (4) primjerka, a Izvršitelj dva (2) primjerka.

**KLASA:**  
**URBROJ:**  
**Pula,**

#### **IZVRŠITELJ:**

**ELEKTROPROJEKT** d.d. Zagreb  
direktor  
Zdenko Mahmutović

#### **NARUČITELJ:**

**ISTARSKA ŽUPANIJA**  
Župan  
Mr. sc. Valter Flego



## **OBRAZLOŽENJE**

### **I PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA**

Odredbom članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/09, 4/13, 16/17, 1/17 i 2/17) propisano je ovlaštenje župana da donosi odluke i svog djelokruga. Člankom 85. Statuta propisano je da Župan/Županica u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike i dr. opće akte, te pojedinačne akte kada je za to ovlašten/ovlaštena zakonom ili općim aktom Skupštine.

### **II OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU AKTOM**

Istarska županija i Elektroprojekt d.d. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, OIB: 48197173493, zaključile Ugovor za nabavu usluga izrade idejnog projekta i studije izvodljivosti za sustav navodnjavanja Čepić polje KLASA: 406-01/15-01/25, URBROJ: 2163/1-09/1-15-17 od 29.10.2015.g., nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave temeljem ponude broj 133-GA-0915 od 10.09.2015.g, kojim se Izvršitelj obvezao izraditi dokumentaciju za sustav navodnjavanja Čepić polje, prema sadržaju, okvirnim elementima i metodologiji izrade propisanim je u projektnom zadatku u dokumentaciji za nadmetanje koja je sastavni dio toga ugovora. Dinamika i rok izrade Dokumentacije propisan odredbom članka 3. toga ugovora.

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu dostavio je dana 9.02.2017.g., Službi za javnu nabavu zahtjev za sklapanjem aneksa ugovora radi produženja roka izrade studije do 31.10.2017.g. te 31.05.2017.g. dopunu zahtjeva sa rokom izrade dokumentacije do 31.12.2017., iz razloga što, uslijed aktivnosti vezanih uz ispitivanje i analizu poljoprivrednog zemljišta koje je bilo potrebno provesti kao osnovu za daljnju izradu sve preostale ugovorene dokumentacije, a koje su se odužile uslijed nepovoljnih vremenskih prilika, Izrađivač nije bio u mogućnosti ispoštovati dinamiku i rok izrade, kako je to utvrđeno člankom 3. osnovnog ugovora. Zahtjevu je priložen Vremenski plan Izvršitelja.

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Odluke u prilogu.

### **III PROCJENA POTREBNIH FINACIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU AKTA**

Za provedbu akta osigurana su potrebna financijska sredstva.