



**REPUBLIKA HRVATSKA**



**ISTARSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za održivi razvoj**

Odsjek za pomorstvo, promet i veze

Pazin, M. B. Rašana 2/4

tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA:340-01/07-01/06

URBROJ: 2163/1-08-01/2-07-18

Pazin, 13. rujna 2007.

**ISTARSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO  
Predsjednik Ivan Jakovčić**

**putem  
Stručne službe za poslove  
Skupštine i Poglavarstva**

**PREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje V. Aneksa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste 5007 dionice Karojba Most – Motovun sa izvođačem "Cesta" d.o.o. Pula**

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva.

Sa štovanjem,

**PROČELNIK**  
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Odluka Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste o zaključenju Aneksa Ugovora o obavljanju predmetnih poslova,
4. Prijedlog Aneksa Ugovora o izvođenju predmetnih poslova.

Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 6/03 – drugi pročišćeni tekst i14/06) i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05), Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana .....2007. godine donosi sljedeći

## **ZAKLJUČAK**

1. Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje V. Aneksa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste 5007 dionice Karojba Most – Motovun sa izvođačem "Cesta" d.o.o. Pula
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:  
Urbroj:  
Pula,

**REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
POGLAVARSTVO**

**Predsjednik  
Ivan Jakovčić**

## OBRAZLOŽENJE

### I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka jesu članci 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 6/03 – drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članak 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05) kojim je propisano da Upravno vijeće odlučuje o uzimanju zajmova, prodaji i kupnji stvari i prava samostalno do 200.000,00 kn vrijednosti pojedinačnog posla ili ugovora, a iznad toga iznosa uz suglasnost Županijskog Poglavarstva.

### II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Poglavarstvo Istarske županije daje suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje V. Aneksa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste 5007 dionice Karojba Most – Motovun sa "Cesta" d.o.o. Pula

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je na sjednici od 07. rujna 2007. godine donijelo Odluku o zaključenju V. Aneksa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste 5007 dionice Karojba Most – Motovun sa "Cesta" d.o.o. Pula

### III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

U skladu s Zakonom o javnoj nabavi (N.N. br.117/01 i 197/03) Županijska uprava za ceste Istarske županije provela je javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za radove na izvanrednom održavanju županijske ceste Ž 5007 Karojba Most – Motovun. Tekst javnog nadmetanja objavljen je u N.N. broj 130 od 20. rujna 2004. godine pod brojem 04-23-11069.

Povjerenstvo za provedbu natječaja zaprimilo je dvije ponude i to:

1. Cesta d.o.o. Pula - 15.520.616,98 kuna (bez PDV-a)
2. Istarske ceste d.o.o. Pula - 16.891.049,21 kuna (bez PDV-a)

Nakon pregleda, ocjene i usporedbe prispjelih ponuda, Povjerenstvo je predložilo najpovoljniju ponudu, Ravnatelj je 19.04.2004. godine donio Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za predmetno ustupanje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste Ž5007 dionica Karojba Most – Motovun. Kao najpovoljnija odabrana je ponuda poduzeća "Cesta" d.o.o. Pula. Iznos ponuđene cijene je 15.520.616,98 kn (bez PDV-a) ili 18.935.152,72 kn (s PDV-om).

Na osnovu članka 5. i članka 10. Ugovora o izvođenju radova ugovorne strane su suglasne da se radovi izvode po fazama sukladno osiguranim sredstvima, na način da se posebnim Aneksom Ugovoru utvrdi rok izvođenja za svaku fazu.

III Aneksom utvrđeno je izvođenje II faze, ceste od stac. 11099,15 do stac. 11475,71 m kao i potpornog zida od stac. 11482,49 do stac. 11561,51 što prema troškovniku iz projekta i ponudbenoj dokumentaciji iznosi 2.799.154,99 kn (s PDV-om).

IV. Aneksom Osnovnom ugovoru na izvanrednom održavanju županijske ceste Ž 5007 donice Karojba Most – Motovun utvrđuje se nastavak izvođenja II faze (iz III Aneksa) od stac. 11 475,71 do stac 11 829,15 m zajedno sa projektiranim gabionskim zidom, što prema troškovniku iz projekta vezanog za cijenu iz Osnovnog ugovora iznosi 1.501.476,77 kuna (PDV uključen).

V. Aneksom Osnovnom ugovoru na izvanrednom održavanju županijske ceste Ž 5007 donice Karojba Most – Motovun utvrđuje se nastavak izvođenja III faze od stac. 11 829,15 do stac 12 609,15 m, što prema troškovniku iz projekta vezanog za cijenu iz Osnovnog ugovora iznosi 3.218.951,21 kuna (PDV uključen).

Sredstva su osigurana na osnovi plana razvitka županijskih i lokalnih cesta Istarske županije 2004.-2008. i Prvim Izmjenama i dopunama Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2007. godinu.

Temeljem navedenog, predlaže se Poglavarstvu Istarske županije davanje suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje V. Aneksa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste 5007 dionice Karojba Most – Motovun sa poduzećem "Cesta" d.o.o. Pula

Tekst Prijedloga Aneksa Ugovora i Prijedlog Zaključka dostavljeni su u privitku.

Temeljem članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine Istarske županije 5/05) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj dana 07. rujna 2007. godine donosi

## ODLUKU

1. O zaključenju V Aneksa Osnovnom ugovoru o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste 5007, dionice Karojba Most - Motovun.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja suglasnosti Poglavarstva Istarske županije.

KLASA:023-01/05-01/02  
URBROJ:2163/1-12/01-01-07-155  
Pazin, 07.09.2007.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
ISTARSKE ŽUPANIJE  
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća  
Županijske uprave za ceste  
Istarske županije

Emil Soldatić

**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE, PAZIN**, M.B.Rašana 2/4  
(MB: 1305514), koju zastupa ravnatelj Robi Zgrablić (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i  
**CESTA, d.o.o. Pula**, Strossmayerova br.4. Pula (MB: 3203123), koje zastupa direktor  
Miro Mirković (u daljnjem tekstu: Izvoditelj)

zaključuju

## **V A N E K S**

### **OSNOVNOM UGOVORU O IZVOĐENJU RADOVA NA IZVANREDNOM ODRŽAVANJU ŽUPANIJSKE CESTE 5007 dionice KAROJBA MOST- MOTOVUN**

#### **Članak 1.**

U skladu s člankom 5 osnovnog Ugovora o izvođenju radova br.11/116-2004 (41220) od 12.11.2004., ugovorne strane su se suglasile da se ovim V Aneksom utvrđuje izvođenje III faze ceste -od stac.11829,15 do stac.12609,15 m , što prema troškovniku iz projekta vezano za cijene iz osnovnog ugovora iznosi:

**UKUPNO: .....2.638.484,60 kn**  
**PDV (22%) ..... 580.466,61 kn**  
**SVEUKUPNO: .....3.218.951,21 kn**

Slovima: *Trimilijunadvijestoosamnaestisućadevetstopedesetjednakuna i dvadesetjedna lipa.*

#### **Članak 2.**

Ugovorne strane utvrđuju da rok izvođenja radova V faze iznosi 90 dana od uvođenja u posao.

#### **Članak 3.**

Za sve što nije utvrđeno ovim V Aneksom, vrijede odredbe Osnovnog Ugovora.

#### **Članak 4.**

Ovaj Aneks sastavljen je u 8 (osam) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana dobiva po 4 (četiri) primjerka.

U Puli, 28.08.2007.  
Broj: **41220/5**

U Pazinu, \_\_\_\_\_  
Broj: **11/116-2004-A V**

**za IZVODITELJA:**

Direktor:  
Mirković Miro

**za NARUČITELJA:**

Ravnatelj:  
Robi Zgrablić