



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za održivi razvoj**

Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu  
Pazin, M.B. Rašana 2/4  
tel.052/352-189, fax: 052/351-690  
e-mail:promet@istra-istria.hr

KLASA: 340-01/16-01/20  
URBROJ: 2163/1-08-01/2-16-02  
Pazin, 01. kolovoza 2016.

**ISTARSKA ŽUPANIJA**  
**ŽUPAN**  
putem  
**Stručne službe Skupštine**  
Pazin, Dršćevka 3

**PREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Aneksa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5209, dionica Most Ponte Porton, s ponuditeljem Antirost d.o.o., Delnice**  
- dostavlja se

Poštovani,

u privitku dopisa dostavljamo Vam predmetni akt na nadležno postupanje i usvajanje.

S poštovanjem,

PROČELNIK:  
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

*Privitak:*

- 1. Prijedlog Zaključka,*
- 2. Obrazloženje,*
- 3. Odluka Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste o sklapanju Aneksa Ugovora o izvođenju predmetnih radova,*
- 4. Prijedlog Aneksa Ugovoru o izvođenju predmetnih radova.*



Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 I 4/13), Župan Istarske županije dana 16. kolovoza 2016. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**  
**o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije**

1. Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Aneksa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5209, na dionici Most Ponte Porton, s ponuditeljem Antirost d.o.o., Lučička cesta 2, 51300 Delnice.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 340-01/16-01/15  
URBROJ: 2163/1-01/8-16-2  
Pula, 16. kolovoza 2016.

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**ISTARSKA ŽUPANIJA**

**ŽUPAN:**  
**mr.sc. Valter Flego**

*Dostaviti:*

1. *Županijska uprava za ceste IŽ, Pazin,*
2. *Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,*  
*- Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu IŽ,*
3. *Pismohrana, ovdje*

## O B R A Z L O Ž E N J E

### I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09), kojim je propisano da izvršne poslove u županiji obavlja župan, i članak 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05), kojim je propisano da Upravno vijeće odlučuje o uzimanju zajmova, prodaji i kupnji stvari i prava samostalno do 200.000,00 kn vrijednosti pojedinačnog posla ili ugovora, a iznad tog iznosa uz suglasnost Župana.

### II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Župan Istarske županije daje suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Aneksa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5209, na dionici Most Ponte Porton, s ponuditeljem Antirost d.o.o., Lučićka cesta 2, 51300 Delnice.

### III. TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Člankom 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine Istarske županije 5/05), propisano je da Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije odlučuje do 200.000,00 kn vrijednosti pojedinačnog posla, a iznad toga uz suglasnost župana.

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), Županijska uprava za ceste Istarske županije provela je javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za radove na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5209 – dionica Most Ponte Porton.

Tekst javnog nadmetanja objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave, pod brojem 2016/S 002-0002474, dana 09.02.2016. godine.

Povjerenstvo za provedbu zaprimilo je dvije (2) ponude i jednu (1) izmjenu ponude, i to poduzeća:

1. Antirost d.o.o., Lučićka cesta 2, 51300 Delnice, u iznosu 1.050.254,06 kuna (bez PDV-a),  
- izmjena ponude pod rednim brojem 1: Antirost d.o.o., Lučićka cesta 2, 51300 Delnice, u konačnom iznosu od 955.731,19 kn (bez PDV-a),
2. CPK d.d., ulica 15 maja 14, 6000 Koper, Slovenija, u iznosu 1.069.398,46 kuna (bez PDV-a).

Nakon otvaranja, pregleda i ocjene ponuda, konstatirano je da je pristigla ponuda Antirost d.o.o., Obrt za radove u građevinarstvu, Delnice, jedina prihvatljiva, a ponuda CPK d.d. Koper isključena je iz daljnijeg postupka provjere i ocjene ponuda, jer nije zadovoljila uvjete obaveznih razloga isključenja sukladno odrednicama Zakona o javnoj nabavi.

Povjerenstvo je utvrdilo da je ponuda poduzeća Antirost d.o.o., Obrt za radove u građevinarstvu, Delnice, prema kriteriju najniže cijene najpovoljnija ponuda s ponudbenim iznosom od 955.731,19 kn (bez PDV-a). Ravnatelj je 10.03.2016. g. donio Odluku o

odabiru ponuditelja Antirost d.o.o., Obrt za radove u građevinarstvu, Delnice, kao najpovoljniju ponudu na iznos od 955.731,19 kn (bez PDV-a) ili 1.194.663,99 kn (s PDV-om), KLASA: 340-01/16-17/08, URBROJ: 2163/1-12/01-01-16-12. Kako nije bilo žalbi, dana, 30.03.2016. godine, na 74. sjednici, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije donijelo je Odluku o zaključivanju Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5209 – dionica Most Ponte Porton (KLASA:023-01/13-01/09; URBROJ:2163/1-12/01-01-16-283 od 30.ožujka 2016.), na koji je Župan Istarske županije donio Zaključak o davanju suglasnosti na potpisivanje Ugovora KLASA: 340-01/16-01/04, URBROJ: 2163/1-01/8-16-2.

Temeljem članka 19. Osnovnog ugovora na osnovu mišljenja nadzornog inženjera Naručitelj je zatražio ponudu za dodatni i nepredviđene radove prema troškovniku u pregovaračkom postupku bez prethodne objave, budući da se dodatni i nepredviđeni radovi nisu mogli odvojiti od osnovnih radova.

Povjerenstvo je utvrdilo da je ponuda prihvatljiva te predlaže ugovaranje dodatnih i nepredviđenih radova s ponuditeljem Antirost d.o.o., Obrt za radove u građevinarstvu, Delnice, na iznos 207.861,52 kune (bez PDV-a). Ravnatelj je 20.07.2016. godine donio Odluku o odabiru ponuditelja Antirost d.o.o., Obrt za radove u građevinarstvu, Delnice, za izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5209 dionica – Most Ponte Porton na iznos od 207.861,52 kuna (bez PDV-a) KLASA: 340-01/16-17/08, URBROJ: 2163/1-12/01-01-16-17.

Slijedom navedenog predlaže se sklopiti Aneks (dodatak) Ugovora, a sukladno odrednicama članka 26. stavak (2) točka 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).

Ugovorne strane su se usuglasile da će Naručitelj priznati Izvoditelju povećanje ugovorenog iznosa zbog potreba izvođenja dodatnih i nepredviđenih radova u iznosu od 207.861,52 kuna (bez PDV-a) ili 259.826,90 kuna (sa PDV-om). Ukupna vrijednost radova po osnovnom Ugovoru i ovom Aneksu iznosi 1.163.592,71 kuna (bez PDV-a) ili 1.454.490,88 kuna (sa PDV-om).

Dana 29. srpnja 2016. godine, na 77. sjednici, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije donijelo je Odluku o zaključivanju Aneksa Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5209 – dionica Most Ponte Porton (KLASA:023-01/13-01/09; URBROJ:2163/1-12/01-01-16-312 od 29. srpnja 2016.).

Sredstva su osigurana u Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu na poziciji 3232 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Temeljem navedenog, predlaže se davanje suglasnosti Župana Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje predmetnog Aneksa Ugovora.

Prijedlog Zaključka, Odluka Upravnog vijeća ŽUC-a i Prijedlog Aneksa Ugovora, dostavljeni su u pravitku.